

114 年公立幼兒園契約進用教保員及助理教保員申請遷調他縣市服務作業日程表

序號	辦理時間	作業要項	備註
0	113 年 12 月 9 日（星期一）至 113 年 12 月 16 日（星期一）	函請各縣市確認委託作業	宜蘭縣前置作業
	113 年 12 月 20 日（星期五）	函請各縣市提案	
	113 年 12 月 27 日（星期五）	各縣市提案截止	
	114 年 1 月 10 日（星期五）	法規小組會議	
1	114 年 1 月 17 日（星期五）	遷調作業第 1 次會議	地點：宜蘭縣羅東鎮公正國民小學（確認遷調作業要點）
2	114 年 3 月 14 日（星期五）（暫定，視教育部備查日期而定）	發布遷調作業要點	函送各縣市政府轉知幼兒園或學校網站： https://pctas.kh.edu.tw/
3	114 年 4 月 8 日（星期二）	各縣市電腦作業人員研習	使用時間：1 天 地點：宜蘭縣羅東鎮公正國民小學
		兒童節、清明掃墓：4/3-6	
4	114 年 4 月 9 日（星期三）至 114 年 4 月 15 日（星期二）	各縣市上網登錄遷調幼兒園或學校名單及管制名單	使用時間：7 天
5	114 年 4 月 16 日（星期三）至 114 年 4 月 21 日（星期一）	發布及更正遷調幼兒園或學校名單	使用時間：6 天
6	114 年 4 月 22 日（星期二）至 114 年 4 月 28 日（星期一）	參加遷調教保員及助理教保員上網填報資料	使用時間：7 天 https://pctas.kh.edu.tw
7	114 年 4 月 29 日（星期二）至 114 年 5 月 6 日（星期二）	縣市小組辦理申請人積分審查	使用時間：8 天 各縣市自行另訂作業時間
		勞動節：5/1	
8	114 年 4 月 29 日（星期二）至 114 年 5 月 6 日（星期二）	各縣市上網登錄單調缺額（確認遷調人員資料）	使用時間：8 天
9	<u>114 年 5 月 12 日（星期一）</u>	遷調作業第 2 次會議	使用時間：1 天 地點：宜蘭縣羅東鎮公正國民小學（協調會議）
10	114 年 5 月 14 日（星期三）前	各縣市將遷調作業結果通知各幼兒園或學校	

序號	辦理時間	作業要項	備註
11	114 年 5 月 21 日（星期三）前	達成遷調教保員、助理教保員至遷調幼兒園或學校報到並接受資格審查。	各達成遷調幼兒園或學校通知達成遷調教保員、助理教保員至遷調幼兒園或學校報到並接受資格審查。 各幼兒園或學校應於當日將資格審查結果（含紀錄）以書面通知各該縣（市）小組。
12	114 年 5 月 23 日（星期五）	遷調名單傳送聯合小組	
13	114 年 5 月 28 日（星期三）	遷調作業第 3 次會議	地點：宜蘭縣羅東鎮公正國民小學（確認會議）
14	114 年 6 月 4 日（星期三）	調入縣市轉知遷調幼兒園或學校通知達成遷調及資格審查通過之教保員及助理教保員到職事宜	生效日一律自 8 月 1 日生效
15	114 年 9 月 5 日（星期五）	遷調作業第 4 次會議	使用時間：1 天 地點：宜蘭縣羅東鎮公正國民小學（檢討會議）